



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ ๔ (ซอยร้านภูคาเฟ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๒)	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔	๕๕,๐๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านเทิดไ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ถมดินลูกรังกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔	๕๐๕,๘๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ ๘ (ซอย ๑๑)	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๖๑.๓๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ถมดินลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๖/๒๕๖๔	๒๘๔,๘๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๐๔-๔)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๘/๒๕๖๔	๕๐๓,๘๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ
๖	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ และบ่อบักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอยเลียบบถนนข้างวัด)	โดยวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อนงานบ่อบักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๑๒ บ่อ งานดินลูกรัง และงานหินคลุกงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑/๒๕๖๔	๒๙๐,๖๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค	
					ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย		
๗	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (ข้างเหล็ก ซอย ๑)	โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อนงานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๔/๒๕๖๔	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	/					๓๕,๐๐๐	เบิกจ่าย งบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๘	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (หัวริน)	วางท่อระบายน้ำและบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (หัวริน) โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน งานบ่อกัก ๐.๗๕ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๖ บ่อวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน งานบ่อกัก ๑.๑๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ งานถมดินลูกรังและหินคลุกพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๗/๒๕๖๔	๒๒๗,๖๐๐	กองช่าง	/					๒๒๗,๖๐๐	เบิกจ่าย งบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๙	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร่องเม็ง หมู่ที่ ๒ (ซอยธาราลิขิต)	ค่าเสริมผิวโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร งานปรับพื้นที่และบ่ออัดหินคลุก ๔๐ ตารางเมตร	๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ
๑๐	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต บ้านดงเจริญ ชัย หมู่ที่ ๖ (เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลลวงเหนือ)	ค่าเสริมผิวโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร ตีเส้นจราจรพื้นที่ ๔๗.๒๐ ตารางเมตร เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมมางแยก มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑.๕๐ ตารางเมตร ตีเส้นจราจรพื้นที่ ๑.๑๔ ตารางเมตร	๔๑๒,๐๐๐	กองช่าง			/			รอรับเงินจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ
๑๑	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านแม่ฮัก พัฒนา หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างระบบถังกรองน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม. ถังเก็บน้ำใส ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมเชื่อมระบบเข้า กับระบบประปาของเดิมพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๘/๒๕๖๕	๕๓๕,๐๐๐	กองช่าง	/				๔๖๓,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
<b>รวม</b>			<b>๓,๖๐๐,๐๐๐</b>							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการพัฒนา เศรษฐกิจ พอเพียงตำบล หนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้นำ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงตำบล หนองแห่ย์	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
รวม			๔๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสา ปศุสัตว์ประจำตำบล หนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสา ปศุสัตว์ประจำตำบลหนองแห่ย์	๕๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่ สามารถดำเนินการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณเพื่อ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบสำรองจ่าย
รวม			๕,๐๐๐							

๒.๒ แนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพตำบลหนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิก โครงการไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบสำรองจ่าย
๒	โครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้
รวม			๒๐,๐๐๐							



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๒.๓ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	ดำเนินการส่งเสริมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่าย	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอ.สันทราย ตามโครงการงานมหรหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานมหรหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	/				๓๐,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
<b>รวม</b>			<b>๔๕,๐๐๐</b>							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ **แผนงานการเกษตร**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
๒	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินและ อนุรักษ์แหล่งน้ำ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ รักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดินและอนุรักษ์ แหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๓	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่น รักขโลก (อถล.)	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักขโลก (อถล.)	๕,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
รวม			๒,๕๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันไฟฟ้า แก้ไขปัญหามอกควัน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ป้องกันไฟ ฟ้าแก้ไขปัญหามอกควัน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด		/				
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ไขปัญหามอก ควันและไฟฟ้า	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม อาชีพทดแทนการหาของป่าเพื่อแก้ไข ปัญหามอกควันและไฟฟ้า	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แนวทางการควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดการขยะ จังหวัดสะอาด	ดำเนินการอบรมให้ความรู้จัดการ ขยะจังหวัดสะอาด	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้
๒	โครงการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๒๗๔,๑๑๘	เบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
รวม			๗๐๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔.๑ แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดงานรัฐ พิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวข้อ กับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
รวม			๒๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ล้านนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
รวม			๓๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการทำงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการไม่ สามารถดำเนินการได้
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแห่ย์	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแห่ย์	๒๙๕,๐๐๐	กอง การศึกษา		/			๑๖๕,๕๘๐	เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแห่ย์	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลตำบลหนองแห่ย์	๑,๐๙๖,๐๐๐			/			๔๙๔,๒๐๐	เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๔	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียน สพฐ. (อุดหนุนโรงเรียนฯ)	๑,๔๒๘,๐๐๐			/			๖๙๘,๗๐๐	เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๕	สนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองแห่ย์ ร.ร.เทศบาลตำบล หนองแห่ย์ โรงเรียนบ้าน บวกเปาและโรงเรียน ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ	๙๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา		/			๔๕๕,๖๓๒.๓๐	เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
รวม			๓,๗๖๙,๒๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			ยังไม่เกิดโรคไข้เลือดออก จึงยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการค่าใช้จ่ายสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑. รอรับงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. ขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรค
๓	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน หมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑)	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			รอรับงบประมาณจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
<b>รวม</b>			<b>๑๑๒,๐๐๐</b>							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	ค่าใช้จ่ายในการ สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	ดำเนินการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๑๓๔,๓๒๕	เบิกจ่ายให้ สปสช. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
รวม			๑๓๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๕.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

➔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๕,๐๓๕,๑๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๙๙๒,๒๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๑๘๖,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๙๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
รวม			๑๓,๐๔๖,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๑ แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของชุมชน

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด		/			๑,๔๔๐	เบิกจ่ายเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	พัฒนาศักยภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
<b>รวม</b>			<b>๑๕,๐๐๐</b>							

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

๑	โครงการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้บริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
รวม			๕,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้จิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
รวม			๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	สำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น/ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด		/			๑๐๒,๖๖๖	เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
รวม			๒๐๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการฯ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

๒	โครงการป้องกัน และแก้ไข สถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและ แก้ไข สถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/	๑๕๐,๐๐๐	<p>๑.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๒.โอนเงินงบประมาณ รายการดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ รายการ</p> <p>(๑) ค่าลงทะเบียน ๘๐,๐๐๐ บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป)</p> <p>(๒) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานสาธารณสุข) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายการ</p> <p>(๑) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) วัสดุเครื่องกาย ๕,๐๐๐ บาท (แผนงานเคหะและชุมชน)</p>
รวม			๑๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตำบล หนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
รวม										

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลหนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
รวม			๑๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการเทศบาล สัญจรพบประชาชน	ดำเนินการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ เทศบาลสัญจรพบ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการฯ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบสำรองจ่าย
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้าง ประชาธิปไตย ในชุมชน	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้กฎหมายที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้าง ประชาธิปไตย ในชุมชน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยกเลิกโครงการฯ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

๗.๓ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

➔ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙๐,๐๐๐	กองคลัง			/			รอรับงบประมาณ จัดสรรฯ จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
รวม			๙๐,๐๐๐							

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสนทราย	ค่าใช้จ่ายในการในการ ดำเนินการโครงการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสนทราย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๒๐,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
รวม			๒๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

### บัญชีครุภัณฑ์

➔ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค	
					ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐	กองคลัง	/					๒๒,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท (ราคาตามเกณฑ์ ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ	๔,๓๐๐	กองคลัง			/				รอรับงบประมาณจัดสรร จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
<b>รวม</b>			๒๖,๓๐๐								

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลหนองแห้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
\*\*\*\*\*

สรุปปัญหา/อุปสรรค รายงานผลดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. เนื่องด้วยสำหรับโครงการก่อสร้าง รอรับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
๒. โครงการต่างๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตำบลหนองแห้วอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค
๑. โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีการยกเลิกโครงการ เนื่องด้วยมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕) โอนไปเพิ่มในงบสำรองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าลงทะเบียนสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ