



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหนองแห่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค	
					ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ ๔ (ซอยร้านภูคาเฟ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง	/					๒๘๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย ๖๕
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๒)	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔	๕๕,๐๐๐	กองช่าง	/					๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย ๖๕
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านเทิดไ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตารางเมตรลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ถมดินลูกรังกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔	๕๐๕,๘๐๐	กองช่าง		/				-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ก่อกั้นผู้กั้นงบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผน ดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๔	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำและบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอยเลียบบถนนข้างวัด)	โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อนงานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๑๒ บ่อ งานดินลูกรัง และงานหินคลุกงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๑/๒๕๖๔	๒๙๐,๖๐๐	กองช่าง	/				๒๙๐,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๕
๕	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (ข้างเหล็ก ซอย ๑)	โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อนงานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๓ บ่อตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๔/๒๕๖๔	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	/				๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๖	ก่อสร้างโดยวางท่อระบายน้ำ และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (หัวริน)	วางท่อระบายน้ำและบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกเปา หมู่ที่ ๓ (หัวริน) โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน งานบ่อกัก ๐.๗๔ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๖ บ่อวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน งานบ่อกัก ๑.๑๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ งานถมดินลูกรังและหินคลุกพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๗/๒๕๖๔	๒๒๗,๖๐๐	กองช่าง	/				๒๒๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕
๗	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร้องเม้ง หมู่ที่ ๒ (ซอยธาราลิขิต)	ค่าเสริมผิวโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร งานปรับพื้นที่และบ่ออัดหินคลุก ๔๐ ตารางเมตร	๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง	/				๔๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผน ดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๘	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ ๖ (เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ)	ค่าเสริมผิวโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตารางเมตร ติดเส้นจราจรพื้นที่ ๔๗.๒๐ ตารางเมตร เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตเชื่อมทางแยก มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า๔๑.๕๐ ตารางเมตร ติดเส้นจราจร พื้นที่ ๑.๑๔ ตารางเมตร	๔๑๒,๐๐๐	กองช่าง	/				๔๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕
๙	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างระบบถังกรองน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม. ถังเก็บน้ำใส ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมเชื่อมระบบ เข้ากับระบบประปาของเดิม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ ๘/๒๕๖๕	๕๓๕,๐๐๐	กองช่าง	/				๔๖๓,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่าย	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๑	๓๕๗,๐๐๐	กองช่าง	/				๓๕๗,๐๐๐	๑. ตั้งไว้ประมาณ ไว้ ๒๘๔,๘๐๐ บาท ๒. โอนงบประมาณเพิ่มมาจาก โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๗๒,๒๐๐ บาท วันที่ ๒๑ ก.พ ๖๕ ๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค ๖๕ เบิกจ่าย ๓๕๗,๐๐๐ บาท
๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแห่ย์)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม.	๒๕,๔๐๐	กองช่าง	/				๒๕,๔๐๐	๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค ๖๕ เบิกจ่าย ๒๕,๔๐๐ บาท ๒. โอนงบประมาณเพิ่มมาจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย งบประมาณ ๒๕,๔๐๐ บาท วันที่ ๕ ก.ย. ๖๕
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๐๔-๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๐๔-๔	๕๐๕,๐๐๐	กองช่าง	/				-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (กันเงินไว้แล้ว งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการทำงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑๕	ป้ายโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบล หนองแห่ย์	กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔ เมตร	๙๘,๐๐๐	กองช่าง		/			-	๑. โอนงบประมาณ (๑) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (การศึกษา) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (๒) วัสดุคอมพิวเตอร์ (การศึกษา) งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท (๓) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (การศึกษา) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (๔) งบบุคลากร (การศึกษา) งบประมาณ ๕๗,๑๐๐ บาท วันที่ ๕ ก.ย. ๖๕ ๒. อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กันเงินไว้แล้ว งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้นำ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒ นา เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแห่ย์	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิ นา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม			๔๐,๐๐๐							

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสา ปศุสัตว์ประจำตำบล หนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสา ปศุสัตว์ประจำตำบลหนองแห่ย์	๕๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควีนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
รวม			๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ แนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผน ดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพตำบล หนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
๒	โครงการศูนย์ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบบุคลากร สำนักปลัด) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
รวม			๒๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒.๓ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโว โรหณะ	ดำเนินการส่งเสริมสืบ สานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษา				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕

➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสันทราย ตามโครงการงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/				๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐
รวม			๔๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องจาก พระราชดำริ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โครน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตาม โครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕
๒	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดินและ อนุรักษ์ แหล่งน้ำ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ รักษน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน และอนุรักษ์แหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๓	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๕,๐๐๐	สำนักปลัด				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕
รวม			๒,๕๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การ เบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันไฟฟ้า แก้ไขปัญหามอกคว้น	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ป้องกันไฟฟ้า แก้ไขปัญหา มอกคว้น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๔,๓๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๔,๓๒๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ทดแทนการหาของป่า เพื่อแก้ไขปัญหามอก คว้นและไฟฟ้า	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพทดแทนการหา ของป่าเพื่อแก้ไขปัญห ามอกคว้นและไฟฟ้า	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/			๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (วัสดุวิทยาศาสตร์) เพื่อแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้าของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
รวม			๑๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แนวทางการควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค	
					ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย		
๑	โครงการจัดการ ขยะจังหวัดสะอาด	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ จัดการขยะจังหวัดสะอาด	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/					๔,๖๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย ๒๕๖๔ เบิกจ่าย ๔,๖๒๕ บาท
๒	โครงการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/					๔๕๗,๕๒๐.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค ๖๔ - ก.ย.๖๕ เบิกจ่าย ๔๕๗,๕๒๐.๕๐ บาท
รวม			๗๐๕,๐๐๐							๔๖๒,๑๔๕.๕๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ล้านนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	๓๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕
รวม			๓๐,๐๐๐						๓๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา				/	๓๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (ป้ายโรงเรียนอนุบาล) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ ก.ย ๖๕
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์เด็ก เล็กเทศบาลตำบล หนองแห่ย์	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาศูนย์เด็ก เล็กเทศบาลตำบล หนองแห่ย์	๒๙๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	/				๒๙๕,๐๐๐	เบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๖๕,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายเดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๒๙,๔๒๐ บาท
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์เด็ก เล็กเทศบาลตำบล หนองแห่ย์	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลตำบล หนองแห่ย์	๑,๐๙๖,๒๐๐	กอง การศึกษา	/				๑,๐๙๖,๐๐๐	เบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายเดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖๐๒,๐๐๐ .บาท

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค	
					ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย		
๔	อุดหนุน โครงการ อาหาร กลางวัน โรงเรียน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กนักเรียนมีอาหาร กลางวันครบ๕ หมู่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียน สพฐ. (อุดหนุนโรงเรียนฯ)	๑,๔๒๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	/					๑,๔๒๗,๔๐๐	เบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖๙๘,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายเดือน เม.ย ถึง เดือน ก.ย ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๒๘,๗๐๐ บาท
๕	สนับสนุน ค่าอาหาร เสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์ ร.ร. เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ โรงเรียนบ้านบวกเปาและ โรงเรียนชลประทานเขื่อน แม่กวางฯ	๙๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	/					๘๘๙,๐๒๓.๘๐	เบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๕๕,๖๓๒.๓๐.. บาท เบิกจ่ายเดือน เม.ย ถึง เดือน ก.ย ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๓๓,๔๐๗.๕๐.. บาท
รวม			๓,๓๖๙,๒๐๐							๓,๓๑๗,๔๒๓.๘๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	/				๗,๑๗๒.๑๘	เบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗.๑๗๒.๑๘.. บาท
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการค่าใช้จ่ายสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด				/	๔๒,๙๐๐	๑. เนื่องจากได้รับงบประมาณเดือน กันยายน ๒๕๖๕ (เลยระยะเวลาในการดำเนินการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ๒. โอนลดงบประมาณ ไปโครงการตั้ง งบประมาณใหม่ (๑) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งข้าวตอก งบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท (๒) เครื่องสำรองไฟ กองคลัง งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท ๓. งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๑๐๐ บาท
๓	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ -หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน หมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑)	๒๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	/				๒๒๐,๐๐๐	เบิกจ่านเงิน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๒๐.๐๐๐๐ บาท
รวม			๒๙๐,๐๐๐						๒๗๐,๐๗๒.๑๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	ค่าใช้จ่ายในการสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	ดำเนินการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๑๓๔,๓๒๕	เบิกจ่ายสมทบ สปสช. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
รวม			๑๓๕,๐๐๐						๑๓๔,๓๒๕	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

➔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๑๐,๑๑๙,๔๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ. ๕,๐๓๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕,๐๘๔,๓๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๒,๐๑๒,๒๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๙๒,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๑๖๗,๘๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๘๖,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๑๗๗,๕๐๐	เบิกจ่ายเงินเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๗,๕๐๐ บาท
รวม			๑๓,๐๔๖,๐๐๐						๑๒,๓๐๙,๑๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๑ แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของชุมชน

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/				๓,๒๔๐	เดือน ต.ค ๖๕ ถึง ก.ย ๖๕ งบประมาณ ๓,๒๔๐. บาท
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	พัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	๑๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม			๑๕,๐๐๐						๑๓,๒๔๐	

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการบริหาร จัดการระบบบริการ ทางการแพทย์ ฉุกเฉิน	ดำเนินการฝึกอบรมให้ ความรู้บริหารจัดการ ระบบบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	-	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ งบประมาณ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม			๑๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้จิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	๑๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	๒๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงสามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
รวม			๓๐,๐๐๐						๓๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	สำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายในกรณี จำเป็น/ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ ประสบอุบัติเหตุ และสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	/				๒๔๘,๔๓๘	๑. ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ได้รับงบประมาณมาเพิ่ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. โครงการบูรณาการจัดทำแผนฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ๔.โครงการกฎหมายน่ารู้ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ๕.โครงการสืบสานวัฒนธรรมฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ๖.โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ๗.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ๘.โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ๙.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕
รวม			๓๐๐,๐๐๐						๒๔๘,๔๓๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

๖.๒ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด				/	๑๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถ ดำเนินการโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๘ ม.ค ๖๕
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไข สถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	/				๑๕๐,๐๐๐	๑. โอนลดงบประมาณจากโครงการ ไปเพิ่ม ค่าลงทะเบียน ๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค ๖๕ ๒. โอนลดงบประมาณจากโครงการ ไปเพิ่ม วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทวันที่ ๒๕ ม.ค ๖๕ ๓. โอนลดงบประมาณจากโครงการ ไปเพิ่ม วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ม.ค ๖๕ ๔. โอนลดงบประมาณจากโครงการ ไปเพิ่มวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ ๕,๐๐๐ วันที่ ๒๓ ก.พ ๖๕
รวม			๑๖๐,๐๐๐						๑๖๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบล หนองแห่ย์	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/		-	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการบูรณาการ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน ตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้กระบวนการใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและ แผนชุมชนตำบล หนองแห่ย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				/	๑๐,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕
รวม			๒๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการเทศบาล สัญจรพบประชาชน	ดำเนินการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ เทศบาลสัญจรพบ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด				/	๕,๗๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบกลาง กองทุนเงินทดแทน) งบประมาณ ๗๐๐ บาท วันที่ ๗ ม.ค ๖๕ ๓.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๕,๐๐๐ วันที่ ๗ ม.ค ๖๕ ๔.งบประมาณคงเหลือ ๔,๓๐๐ บาท
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้าง ประชาธิปไตย ในชุมชน	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้กฎหมายที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันและ เสริมสร้างประชาธิปไตย ในชุมชน	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด				/	๕,๐๐๐	๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงยังไม่ สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มี.ค ๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

๗.๓ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

➔ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๙๐,๐๐๐	กองคลัง				/		๑.อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด-๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ๒.โอนเงินงบประมาณ (งบสำรองจ่าย) เพื่อ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (โควิด-๑๙) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค ๖๕
รวม			๙๐,๐๐๐							

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
					ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย	
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอสนทราย	ค่าใช้จ่ายในการในการ ดำเนินการโครงการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสนทราย	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	/				๒๐,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๕.
รวม			๒๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๒ (๑๒ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สรุปปัญหา/อุปสรรค รายงานผลดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รอบ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

๑. โครงการต่างๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตำบลหนองแห่ย์อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค
๒. โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงยกเลิกโครงการ และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕) โอนไปเพิ่มในงบสำรองจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
๓. โครงการก่อสร้างบางโครงการไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากอรั้งงบประมาณจัดสรร ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป ตามนโยบายของผู้บริหาร กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการสั่งการ จากผู้กำกับดูแล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม ความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ หรือให้ ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ www.NONGYEANG.GO.TH หรือติดต่อให้ ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๕-๒๑๑๐-๑ ในวันและเวลา ราชการ